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N. punto d’azione

Minuta della riunione / Minute of the Meeting JAdction Point &

La TCS e PDS TRB si & svolta al SERMS di Terni il 21 settembre 2009
secondo la seguente agenda:

- Meeting start

- Introduction to Hardware and Inspection (Functional test in

progress)

- Status of test activities

- TRB deliverable documentation status:

- Test Reports

- NCRs

- Waivers

- TRR documentation comments and discussion

- AOB

- MoM writing and signature

- Meeting closure

La CGS ha illustrato i risultati dei test realizzati secondo i test plan presentati
in TRR.

Durante I’esecuzione dei test Termo-Vuoto si sono manifestate 2 NCR Major.

Relativamente alla prima di queste (NCR 139 - spegnimento di una scheda) &
stato chiarito che nella fase operativa non si determineranno mai (nemmeno
come worst case) le condizioni che hanno generato lo spegnimento. Tale
NCR ¢ pertanto in fase di chiusura.

La seconda NCR (n° 140) & relativa al tempo di “limitazione” che, per una
delle 64 uscite di PDS, & risultato di 4,2 ms (inferiore quindi di 300 ps
rispetto al tempo minimo di 4,5 ms previsto); tale tempo & stato giudicato
accettabile dalla Collaboration, per cui la NCR ¢ in fase di chiusura.

I test di EMC sono stati eseguiti in accordo ai piani di test definiti nella TRR.
E’ stata emessa una sola NCR ( n°142) relativamente all’emissione radiata in
una parte dello spettro di misura. Sono state rivelati picchi di emissioni dovuti
ai cavi non schermati e al test equipment. La Collaborazione confermera al
piu presto che gli spettri delle emissioni misurate sono accettabili in quanto
non creano problemi all’esperimento. Sard emessa una waiver a valle
dell’accettazione della chiusura della NCR da parte della Collaborazione.

La massa dell’unitd PDS supera di 1,6 kg il limite specificato ma la
Collaborazione ha dichiarato accettabile una waiver per tale non conformita;
la relativa NCR ¢ in fase di chiusura.

L’ASI chiede di inserire nel Data Package la lista di tutte le NCR e le Major
per esteso. Sirichiede di isolare le NCR relative all’unita integrata.
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A meno delle NCR evidenziate i test si sono chiusi con successo e sono stati
avviati gli ultimi Full Functional Test (FFT) da confrontare con quelli
realizzati prima dei test ambientali. Si prevede di chiudere i FFT entro il 22
settembre p.v..

Al termine dei FFT, in assenza di ulteriori NCR e a valle della chiusura di
tutte le NCR aperte, si terrd una teleconferenza (prevista per il 23 p.v.) per
verificare ['accettabilita tecnica dell’unita e fornire a CGS da parte di ASl e
AMS Tautorizzazione alla spedizione della PDS presso CERN per
’integrazione nel sistema AMS.

La presente review rappresenta la prima fase della milestone contrattuale che
include la TRB del TCS. Si prevede di completare la milestone presso il
CERN di Ginevra, dove sono previsti 1’integrazione della PDS e del TCS ed i
test di sistema.

La riunione si chiude alle ore 18,30
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LISTA DEGLI ALLEC. G. S.TI (indicare quelli presenti)

Attachments checklist (tick the attacched ones)

[ ]Piano delle Azioni / Action Plan

:] Presentazione effettuata da ASI/ ASI presentation

Presentazione effettuata dal Contraente / Contractor’s presentation

|:| Pianificazione aggiorata / Updated planning

Altra documentazione consegnata da ASI e/o Contraente (elencare singolarmente) / Other
documentation from ASI and/or Contractor (specify the list)
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